

الجدول الزمني لمعالجة النقاط الفعالة

"بدأت أعمال الإصلاح في 1 يوليو 2020. وهذه الأعمال ، وهي أعمال الحفر ومعالجة النفايات "الباردة" و "الدافئة" و "الساخنة مستمرة

فبراير 2020 - تم تقديم تصميم معالجة النقاط الساخنة لطمر النفايات إلى وكالة حماية البيئة

مارس 2020 - بدأت الأعمال التحضيرية في أبريل 2020 - وافقت وكالة حماية البيئة على تصميم معالجة النقاط الساخنة لطمر النفايات.

مايو 2020 - استمرت الأعمال التحضيرية

يونيو 2020 - وصول المقاولون والمعدات المستقلة في الأفق. تم إنشاء منطقة التخطيط المؤقتة. تم تسليم مربع رسائل معلومات المجتمع.

يوليو - أغسطس 2020 - بدأت أعمال الحفر. توافق وكالة حماية البيئة على تعديلات العملية المطلوبة ، والمصممة لتقليل الوقت الإجمالي لإكمال الإصلاح. اكتمل إسقاط صندوق رسائل معلومات المجتمع الثاني.

سبتمبر 2020 - تمت تجربة تحسينات العملية على النحو المتفق عليه مع وكالة حماية البيئة ، وأظهر التحليل الفني للنتائج أن معدل الحفر قد تضاعف مقارنة بالعملية الأصلية.

أكتوبر 2020 - وافقت وكالة حماية البيئة على التصميم المعدل لإصلاح النقاط الساخنة لطمر النفايات ، مما يتيح استمرار العملية المحسنة التي تم تجربتها في سبتمبر. استمرت أعمال الحفر

نوفمبر 2020 - تواصلت معدلات التنقيب المتزايدة مع أكثر من 20000 متر مكعب من المواد التي تم حفرها ومعالجتها منذ بدء أعمال الإصلاح في بداية شهر يوليو. استمرت أعمال الحفر

ديسمبر 2020 - تستمر أعمال الحفر حتى إغلاق العمل في 23 ديسمبر وتستأنف في 4 يناير 2021 قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلاً وللمساعدة في تقليل الوقت الإجمالي الذي يستغرقه إكمال أعمال الإصلاح.

يناير 2021 - استئناف أعمال الحفر. لم يتم الكشف عن أي حادث بيئي خلال عيد الميلاد /إغلاق جديد. تقترح إدارة المكب تمديد ساعات العمل المسموح بها لهيئة حماية البيئة لزيادة معدل العمل وتقليل الوقت الإجمالي المطلوب لإكمال الإصلاح.

فبراير 2021 - تم الكشف عن النقطة الساخنة رقم 3 في 9 فبراير. تم تنبيه وكالة حماية البيئة والمجتمع. تم عقد منتدى مجتمعي ثالث على الإنترنت. تم إجراء مسح لقياس التقدم المحرز في الأعمال. منذ بدء أعمال الحفر حتى وقت المسح ، تمت معالجة أكثر من 49000 متر مكعب من المواد. وقد تضاعف معدل التقدم منذ فترة المسح السابقة. تقوم إدارة المكب بإعلام المجتمع بأنه من المتوقع أن تكتمل الأعمال بحلول نهاية سبتمبر 2021.

حيث تعمل أطقم # 3 Hotspot مارس 2021 - تصدر هيئة حماية البيئة إشعار تنظيف جديد. تستمر الأعمال في الحد من الموقع. يتم تطبيق غطاء Sunshine Avenue Boundary الواقعة بالقرب من # 4 Hotspot العمل في وقت واحد نحو لتقليل انبعاثات الروائح # 1 Hotspot الطين الطازج على منطقة يشار إليها عمومًا باسم